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Museum��Life��Safety��Upgr��&��Air��Mgmt��Replacement Construction��Mgr��@��Risk Parkhill��Smith��&��Cooper N/A Sandia��Construction Dec�r17 Mar�r18 91F111 RFS�rCash 13 238,555 $6,000,000 $6,000,000 $7,650,000 8/7/2015 $7,650,000 $5,812,564 (1,837,436)$������������������������������������������������������������ (1,837,436)$���������������������������������������������������������������� �r32%

Experimental��Sciences��Building��II Construction��Mgr��@��Risk TreanorHL��Architects Project��Control Flintco Apr�r18 Jun�r19 91F110 TRB 14 150,000 $77,000,000 $77,000,000 $2,217,364 8/7/2015 $77,282,636 2/22/2019 $79,500,000 $77,065,588 (2,434,412)$������������������������������������������������������������ (2,434,412)$���������������������������������������������������������������� �r3%
08/2016��
02/2019

BOR��Adjustment:��08/2016��Full��project��funding��ESBII.����BOR��Adjustment:��02/2019,��Full��ESB




